

包头市财政支出项目绩效报告

--包头铁道职业技术学院大学生创业实践教学平台创建

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1.立项情况

为保障学院创新创业教育的规范化和持续化发展，建立创新创业教育多级组织架构，在校级层面成立校级创新创业教育中心或创新创业实训中心，在院级和专业层面成立若干学科或专业特色的创新实践基地，在学生层面组织学生成立各种创新创业实践协会。学习百森商学院创新教育师资建设经验，打造一支由专职教师、兼职教师、特聘企业教官、社会企业家组成的师资队伍，为高校创新创业教育深入化和常态化发展提供保障。包头铁道职业技术学院在进行科学的项目可行性研究基础上，通过包头市九原区科技局逐级上报申请，于 2018 年 6 月 15 日获得自治区财政厅、科技厅批准立项，经过院党委会研究、公开招标采购，于 2018 年 12 月建设完成并投入使用。

2.实施主体

该项目由包头铁道职业技术学院创新创业教育中心具体负责建设、实施和运行维护，由科研处负责项目考核，由财务处负责资金使用审核，由纪检监察处负责全过程监督。

3.项目资金

项目预算总投资 60.97 万元，申请科技创新引导奖励资金支持 40 万元，用于设备及软件采购；实际投资 60 万元，其中学院自筹 20 万元。

4.项目主要内容

学院通过建设大学生创新创业实践教学平台，把大学生创新创业能力的培养教育纳入教育教学目标与人才培养方案中，将创新创业教育贯穿于人才培养的全过程，并将作为衡量教育教学工作效绩的一个重要指标，为培养具有创新精神、创业能力和国际素养的高素质应用型专门人才奠定基础。

通过信息化技术与手段模拟创业项目筹备过程，解决大学生创新思维和创业仿真实训的问题，配合《创业基础》课程的实训教学平台。采用模块化的教学设计，通过激发学生创新创业意识，了解创新创业过程，掌握创新创业知识等环节，达到培养创新创业能力的效果，满足学生创业基础实训的差异化需求。

主要包括教学设备、场地改造、软件引进和开发、使用培训等投入在内的两大模块内容

1.沙盘实践教学中心：使用面积约为 50 平方米，总体设计以通识教育实践教学要求为主线，场地环境以讨论区方式设置，可以充分利用智慧教室模式，小组自由组合。设备采用电脑+移动终端方式，笔记本+IPAD，按 5 组沙盘设计。

2. 创新思维能力训练平台：实践教学场所可以是一个整体、开放的办公场所，亦可由多个独立的小房间组成。教学场所规划的原则是以实习主题对应的模拟机构为核心，其他关联性机构围绕核心机构，充分考虑核心机构的场所的大小和与周边机构往来的便捷性。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

根据实践平台建设和学院所处环境设定该项目的年度预算绩效目标和绩效指标

1.建成包头市创新型人才服务基地

创新创业实训中心建成后，与专业教育、就业教育高度融合，可以大幅度提高学院学生的综合技能水平。使学生成为即具有专业岗位必须且够用的专业理论知识，又具有岗位操作和创新能力的**高级应用型、创新型、复合型人才**。

2.建成包头市创新创业师资研修基地

承接自治区盟市乃至全国的师资培训活动，同时承接各类师资研修活动。按照 1000 元/人，每年 1000 人以上的培训量计算，成为学校的一项可持续收入。

3.特色示范基地申报

建成后，将承接各类创新创业社会培训，包括自治区内及包头市的创新创业培训，争取政府资金支持，特色示范基地申报。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目经过前期大量市场调研、同类院校参访、企业考察、专家论证等环节，撰写了项目可行性报告，并提交学院 2018 年第十次党委委员会议专题研究确定由创新创业教育中心具体负责组织实施。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目预算总投资 60.97 万元，申请科技创新引导奖励资金支持 40 万元，用于设备及软件采购；实际总投资 60 万元，其中学院自筹 20 万元。计划于 2018 年完成财政投入资金 40 万元建设项目，实际完成了全部 60 万元投资建设任务。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

财政投入“科技创新引导奖励资金”40 万元，其中实际用于设备购建 13.66 万元，占 34.15%；软件引进并二次开发 20.34 万元，占 50.85%；创新创业训练课程开发及专家咨询 6 万元，占 15%。

（四）项目资金管理情况

严格按照政府招投标和项目管理要求和学院相关资产、财务管理规定执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目委托第三方合法机构采用竞争性磋商方式采购，预算价 60.97 万元，实际中标价 60 万元。组织过程由学院纪检、后勤、财务等部门监督实施，并进行验收。

（二）项目管理情况

由学院创新创业教育中心按照相关管理制度具体负责实施，由学院纪检、后勤、财务、科研等部门日常监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目实际完成情况与预期设定的绩效目标基本一致，在实施过程中对项目成本（预算）进行了严格控制，经过公开招标节约预算资金 0.97 万元，在计划期内完成项目所有内容，符合质量要求；

2.项目建成并投入使用后，学院大学生创业孵化基地获批包头市标准化创业孵化基地、被包头市就业局批准为创业定点培训基地、获自治区“互联网+”大学生创业大赛铜奖一项、自治区“创青春”学生创业大赛入选决赛项目一项；

3.该项目在更大范围内开展创新创业教育和训练，在学院将形成浓厚的创新创业教育的氛围，建设创新创业文化，进一步推动学院职业教育教学改革，提高教学质量。

4.2019 年学院在该项目基础上，又投入近 3 万元增加了“企业初创模拟沙盘”建设，完成了创新创业教学训练体系。

综合自评得分：88 分

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

因学院场地条件限制，创业培训项目没有开展，没有把项目影响进一步扩大，随着学院二期建设项目的推进和完成，学院办学条件将得到很大改善，争取在 2019 年开展该培训。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续将利用该平台，使大学生创业训练营活动常态化，培育学生创新创业思维和能力，提高学生培养质量和就业竞争力。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

教学类软件开发更新速度快、具有很强的时效性，可行性研究周期应缩短并提高效率，同时出需要及时软件升级和日常维护，以保证平台正常使用并发挥效益。